

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

LÍNEA ESTRATÉGICA	Actividad	Actividad Especifica 2017	Periodicidad de ejecución	Responsable	VIGENCIA XXX												TOTAL													
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		P	E
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Modernizar la infraestructura física y tecnológica institucional para la adecuada prestación de servicios de salud humanizados y seguros.	Actualización de los activos de información de acuerdo a la estructura organizacional vigente	Actualización de los Activos información	A necesidad	Subdirector Sistemas																							1	0		
		Publicación de los activos de información	A necesidad	Subdirector Sistemas																								1	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	

Trimestral	Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV		
	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%
	0	0		0	0		0	0		2	0	
Semestre	Semestre I						Semestre II					
	P			E			P			E		
	0			0			2			0		
Año	Año											
	P			E			%					
	2			0								

LÍNEAS ESTRATÉGICAS		
P	E	%
#iREF!	#iREF!	#iREF!

- LINEA 1
- LINEA 2
- LINEA 3
- LINEA 4
- LINEA 5
- LINEA 6

Responsables

**LUIS AUGUSTO OLAYA PALACIOS**  
SUBDIRECTOR SISTEMAS

\_\_\_\_\_  
Nombres y apellidos  
Cargo