

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION

LÍNEA ESTRATÉGICA	Actividad	Actividad Específica 2023	Periodicidad de ejecución	Responsable	VIGENCIA 2023												TOTAL															
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		P	E		
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Modernizar la infraestructura física y tecnológica institucional para la adecuada prestación de servicios de salud humanizados y seguros	Modernización Infraestructura TI (Servidores, Switches)	Instalacion equipos	A necesidad	Subdirector Sistemas																							1	0				
		Puesta en funcionamiento	A necesidad	Subdirector Sistemas												1													1	0		
	Digitalización Archivo Central	Realizacion Estudios Previos	A necesidad	Subdirector Sistemas			1																						1	0		
		Legalizacion Contrato	A necesidad	Subdirector Sistemas					1																				1	0		
		Implementacion	A necesidad	Subdirector Sistemas						1		1		1		1													4	0		
	Puesta en Produccion	A necesidad	Subdirector Sistemas														1											1	0			
	Interoperabilidad de Historia Clínica (Departamento)	Realizacion Estudios Previos	A necesidad	Subdirector Sistemas			1																						1	0		
		Legalizacion Contrato	A necesidad	Subdirector Sistemas					1																				1	0		
		Implementacion	A necesidad	Subdirector Sistemas						1		1		1		1		1											5	0		
		Puesta en Produccion	A necesidad	Subdirector Sistemas																1									1	0		
					0	0	2	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0

Trimestral	Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV		
	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%
	5	0		7	0		5	0		0	0	

Semestre	Semestre I			Semestre II		
	P	E	%	P	E	%
	12	0		5	0	

Año	Año		
	P	E	%
	17	0	

LÍNEAS ESTRATÉGICAS		
P	E	%
# REF	# REF	# REF

Responsables

 LUIS AUGUSTO OLAYA PALACIOS
 SUBDIRECTOR SISTEMAS

Nombres y apellidos
 Cargo

LÍNEA 1
 LÍNEA 2
 LÍNEA 3
 LÍNEA 4
 LÍNEA 5
 LÍNEA 6