HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA *Empresa Social del Estado*	**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** **GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD** **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES** **05GIC42-V3**	SAM **05GIC92**

TITULO: PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD ESPECIFICA	RESPONSABLE	VIGENCIA 2024																								TOTAL	
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1. Modernizar la infraestructura física y tecnológica institucional para la adecuada prestación de servicios de salud humanizados y seguros	Modernización Infraestructura Tecnológica	Definición equipos a modernizar	Subdirector Sistemas					1																				1	0
		Realización Estudios Previos	Subdirector Sistemas							1																		1	0
		Adquisición de los equipos	Subdirector Sistemas											1														1	0
		Puesta en funcionamiento	Subdirector Sistemas															1										1	0
2. Mantenimiento Infraestructura Informatica	Mantenimiento Infraestructura Informatica	Realizar mantenimiento a la infraestructura tecnologica.	Subdirector Sistemas							1												1						2	0
3. Desarrollo de Nuevas Tecnologias o Implementacion de nuevos procesos	Digitalización Archivo Central	Iniciar el proceso de Digitalización Archivo Central	Subdirector Sistemas													1												1	0
	Desarrollo de Herramientaque permita la visualizacion de Alertas Clinicas	Desarrollo de Herramientaque permita la visualizacion de Alertas Clinicas	Subdirector Sistemas													1												1	0
				0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0
				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0%		0%		#¡DIV/0!		0%		0%		0%		#¡DIV/0!		0%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!			

Trimestral

Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV		
P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%
1	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	1	0	0%

Semestre

nestre I			Semestre II		
P	E	%	P	E	%
4	0	0%	4	0	0%

Año

Año		
P	E	%
8	0	0%

Elaboró	Aprobó
	Firma
Subdirector Sistemas	Cargo
Luis Augusto Olaya Palacios	Nombre

	LÍNEAS ESTRATÉGICAS		
	P	E	%
LÍNEA 1	4	0	0,0%
LÍNEA 2	2	0	0,0%
LÍNEA 3	2	0	0,0%